
2014年卓尼县水务水电局

部门决算

  一、部门总体情况

    （一）主要职能：
1、指导和管理全县城乡水务工作，综合管理城乡计划用水，节约用水和城乡供水规划，建设、规划区域内地下水的开发利用和保护工作。

2、水务水电局机关内设办公室、水利水土保持工作站、水政监察大队、防汛抗旱指挥办公室、水电全局共有干部职工77人，主要承担全县水利工程建设与管理，水资源管理，河道管理，水保监督以及防汛抗旱、城乡供水等工作任务。
     （二）、机构人员情况
机关编制10名，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制47人；下设机构：办公室、财务室、水政监察大队、抗旱防汛指挥办公室、水土保持局。抗旱防汛服务队

（三）、机构人员当年变动情况及原因
现实有工作人员77人，其中：行政人员 53人，事业人员13 人；水保站11人，因工作需要、人事变动，工作人员较上年增加 3人；车辆编制2 辆，实有车辆4 辆。

   二、收入支出预算执行情况

   （一）、财政拨款情况

今年以来，在县委的正确领导下，上级部门的监督和支持下，全县经济社会发展态势良好。今年签订我局需要完成前期工作的22个项目，已完成可研、初步设计、实施方案等所有前期工作，重点项目前期合格率达到100%；当年应开工项目有共20个，已开工17个，开工率90%； “7.22”地震灾后重建计划下达我局的重建资金316.5万元，占计划总投资的80%。在继续依靠项目建设来壮大经济发展的前提下，结合生态、绿色、环保、稳定的前提下我局在编制明年的项目计划时做了大量的调查论证工作，谋划了一大批有利于促进农牧民增收的大项目。　
 （二）、支出情况                     

2014年行政运行“2130301款”人员和公用经费拨入335.78万元，支出335.78万元，年末没有结余。其中：人员工资304.69万元，2014年拨付公务经费31.09万元（其中：上缴水资源费返还款21.6万元。）
2014年水利行业业务管理“2130304款”人员工资52.85万元。支出52.85万元，年末没有结余。
2014年水土保持“20130310款” 人员工资67.93万元。支出67.93万元，年末没有结余。
2014年行政退休“2080501款” 人员工资65.27万元。支出65.27万元，年末没有结余。

2014年事业退休“2080502款” 人员工资20.19万元。支出20.19万元，年末没有结余。

2014年抚恤金“2080801款”拨入8.01万元，支出8.01万元，年末没有结余

（三）、项目执行情况

2014年国家下达我局水利工程建设、水土保持、防汛，小型农田建设，大中型水库后期扶持基金等项目22项，国家下达专项资金5040.66万元。支出国家下达专项资金1461.73万元，结转下年国家专项资金3758.59万元。国家专项资金收入、支出及结转情况如下：

三、水利专项资金收支结余情况

（一）、2014年“2130305款”。水利建设支出5项，总投资3803万元，全部为中央预算内资金。本年度拨入专项资金3803万元，支出专项资金749.87万元。项目结余资金3053.13万元。

（1）。羊沙河恰盖沟防洪堤1项，项目计划总投资为1480.万元 ，本年度拨入专项400万元，支出专项资金368.06万元，项目结余资金31.94万元，计划新建堤防8.20千米、新建护脚0.17千米、加固堤防0.97千米。已通过州水电字（2014）15号《转发卓尼县羊沙河恰盖防洪工程初步设计报告的批复》及甘财建（2013）502号《关于提前下达2014年全国中小河流治理项目中央财政专项补助资金预算的通知》。工程于6月20日动工，当年，已完成工程量的80%，计划2015年6月底完成全部计划建设任务。

（2）.石窖沟藏巴哇河堤1项. 项目计划总投资850万元，新建防洪堤7.1公里。已通过州水电字（2012）389号《关于卓尼县藏巴哇乡石窑沟防洪工程初步设计报告的批复》及甘财建（2013）502号《通知》。该项目因所批复实施区情况变更，现已完成变更设计，待上级部门审批后方可动工建设，计划2015年完成全部计划建设任务。 本年度拨入专项200万元.支出专项资金0.3万元.项目结余资金199.7万元. 

（3）.灾后重建人饮工程43项，项目计划总投资为1534万元，工程涉及藏巴哇乡、洮砚乡、纳浪乡、木耳镇、柳林镇、及康多乡、申藏乡、恰盖乡、杓哇乡9个乡镇，计划恢复重建（延伸）农村人饮工程43项，铺设管道长度22.73公里，建设水源47处，水池2610方，计划解决9564人的饮水困难问题。于2014年7月8日通过（州发改农经[2014]596号）《关于岷县漳县6.6级地震灾后重建卓尼县2014年人饮工程初步设计的批复》。当年，已完成计划建设任务的65%，计划明年5月底完成全部计划建设任务。本年度拨入专项1534万元.支出专项资金1.85万元.项目结余资金1532.15万元. 

（4）。灾后重建堤防工程3项，项目计划总投资为1631.00万元，工程涉及藏巴哇乡、洮砚乡、纳浪乡、木耳镇、柳林镇、及康多乡、申藏乡、恰盖乡、杓哇乡9个乡镇，计划恢复重建（延伸）堤防工程11处，总长12.09公里（其中：拆除重建282米，新建11.81公里）。于2014年8月20日通过州发改农经（2014）494号、724号、735号《批复》。当年，已完成计划建设任务的65%，计划明年5月底完成全部计划建设任务。本年度拨入专项1631万元.支出专项资金324.98万元.项目结余1306.02万元。

（5）.卡车河堤防工程1项。本年度拨入专项38万元.支出专项资金38万元。 

经济及社会效益：项目建成后，可提高防洪标准，是群众生产生命财产有保障。

四、水土保持专项资金收支结余情况

1、“2130310款”路日岔小流治理工程共1项，总投资：100万元，其中：中央预算内投资100万元，本年度拨入专项资金100万元。 项目结余资金100万元，工程未实施。

五、防汛专项资金收支结余情况

1. “2130314款”车巴河水毁堤防修复工程1项,总投资20万元,其中: 中央预算内投资20万元，本年度拨入专项资金20万元。项目结余资金20万元，工程未实施。

2.“2130314款”.山洪灾害防治资金3项.中央预算内投资389万元. 支出专项资金0.38万元. 项目结余资金388.62万元.

经济及社会效益：项目建成后，解决洮河、车巴河、大峪河、卡车河、羊沙河、冶木河、新堡河等流域，14个乡镇， 4.66万人的安全问题。

3、“2130314款”、防汛物资储备及运行资金支出19.70万元，结余19.57万元.防汛河堤支出10万元。

六、小型农田建设专项资金收支结余情况

1.“2130316款”恰盖电站工程1项. 计划修建隧洞式水电站一座，总装机容量1260千瓦。项目总投资为612万元，2014年计划总投资400万元，项目通过州发改交能〔2010〕372号《关于卓尼县恰盖水电站项目核准的批复》，于2011年1月进行了扩容改建动工建设。全年共累计完成投资583万元。本年度拨入专项资160万元. 支出专项资金80万元.项目结余资金80万元。

经济效益：电站建成后，解决就业10人，解决当地劳务用工100人，增加收入300万会，解决了当地用电困难的现状，年发电量达470万度电，年收益达100万元。
2.“2130316款”联驻桥电站1项.总投资150万元. 本年度拨入专项资150万元. 支出专项资金100万元. 项目结余资金50万元. 

建设内容：电站总装机6300千瓦，主要有引水枢纽、隧洞、厂房等。

经济效益：电站建成后，解决就业10人，解决当地劳务用工200人，增加收入600万会，解决了当地用电困难的现状，年发电量达2394万度电，年收益达540万元。 

七、大中型水库移民后期扶持专项资金收支结余情况

1.“2082201款” 本年度拨入移民补助资金135.66万元。支出专项资金125.88万元. 结余移民补助资金9.78万元.

2.“2082202款”（1）项目投资36万元，本年支出专项资金36万元. 

经济及社会效益：项目建成后可改造洮砚、藏巴哇乡中地产田470亩。

（2）项目投资24万元，修建洮砚乡挖日沟村浆切水渠3条2400米。本年支出专项资金24万元. 

经济及社会效益：项目建成后，解决挖日沟后靠移民群众246户，1360人生活用水排放，方便群众出行。

（3）投资110万元，修建藏巴哇乡新堡河堤1000米。本年支出专项资金110万元。

经济及社会效益：项目建成后，可提高防洪能力，减少洪灾损失，增加耕地面积。

（4）项目投资30万元，修建洮砚乡古路沟人畜饮水工程一处，项目结余资金30万元。

3.“2082299款” 项目投资3万元，项目结余资金3万元。
4.“2136601款”（1） 项目投资40万元，本年支出专项资金40万元。修建藏巴哇乡新堡村，包舍口村网箱养鱼10亩，网箱采用三角铁高强度泡面组装结构，聚乙编制网，规格6米×6米×6米。
经济及社会效益：项目建成后，充分利用水库水域优势资源，因地制宜地发展水面养殖，可稳定增加群众收入，促进库区社会稳定有重大意义。

（2）项目投资40万元，本年支出专项资金40万元，扶持购买洮砚调刻机30台。

经济及社会效益：项目实施后，充分利用当地洮砚资源，有效解决库区群众生产生活，有效的增加群众收入。

八、其他水利专项资金

1．“2130399款” 本年支出上年结转专项资金100万元。

九、年末结转情况

水利工程建设（河堤.人饮。库区）共22项，总投资：5040.66万元，其中：中央预算内投资5040.66万元，地方自筹0万元。本年度拨入专项资金5040.66万元，按照项目资金管理办法，支出1461.73万元，结转3758.59万元。因为项目实施方案批复下达迟，错过了施工季节，工程在本年度未能完工，等待第二年施工期到来实施，拨付剩余工程款。

                         十、三公经费支出情况

2014年我局三公经费支出3.78万元，和年初的预算6.39万元相比，控制在总预算内，和上年三公经费9.58万元相比，2014年下降了5.8万元，下降60.54%。车辆运行费实际支出2.9万元，人员接待费支出0.88万元

	附件：1、20附件：1、14年部门收支决算总表
2、20      2、14年部门支出决算明细表
3、2       3、14年“三公经费”决算情况表
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